

«Утверждаю»

Врио ректора ФГБОУ ВО Костромская ГСХА

_____ М.С. Волхонов

« ____ » января 2021 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по созданию «Мини-цеха по переработке молока» на базе ФГБОУ ВО Костромская ГСХА

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок	Цель, форма отчета	Примечание
1.	Создание рабочей группы	Кузнецов В.Н.	15.01.2021	Приказ	
2.	Разработка бизнес-плана	Василькова Т.М.	1.03.2021	Утвержденный БП	Финансирование из БА
2.1.	Маркетинговые исследования рынка	Середа Н.А. Василькова Т.М	10.02.2021	Анализ целевого продукта	
2.2	Существо предлагаемого проекта: 1. Выбор и описание продукта 2. Технология производства. 3. Продуктово-сырьевой расчет на выпуск продуктов	Баранова Н.С. Кузнецов В.Н.	20.02.2021	Перечень продукции, предлагаемой к выпуску	
2.3.	Выбор оборудования*	Кузнецов В.Н.	20.02.2021	Перечень необходимого оборудования	

2.4.	Анализ положения дел в отрасли	Василькова Т.М Середа Н.А.	25.02.2021	Возможность реализации продукции	
2.5.	Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья	Середа Н.А. Василькова Т.М	25.02.2021	Возможность реализации продукции	
2.6.	Организационный план. Выбор организационной структуры.	Василькова Т.М Середа Н.А. Алексеева Е.М. Овсянникова Е.А. Смирнова Е.В.	25.02.2021	Штатное расписание	
2.7.	Финансовый план. Финмодель.	Середа Н.А. Василькова Т.М.	25.02.2021	Окупаемость производства	
3.	Разработка проектно-сметной документации	Разработчик	01.04.2021	ПСД, прошедшее экспертизу	Финансирование из БА
4.	Подготовка помещения для размещения мини-цеха*	Полозов С.А.	01.05.2021	Готовое помещения организации производства	Финансирование из БА
4.1.	Инвентаризация помещений КГСХА	Полозов С.А.	15.02.2021	Определение возможности размещения в имеющихся помещениях КГСХА	
4.2.	Подбор необходимых помещений*	Баранова Н.С. Кузнецов В.Н.	1.03.2021	Возможная схема размещения предлагаемого оборудования	

4.3.	Анализ возможности (правовой, САНПин) использовать помещения для цеха по переработке молока	Алексеева Е.М. Баранова Н.С.	1.03.2021	Юридическое и ветеринарное основание для размещения производства	
4.4.	Подготовка помещений для размещения производства (ремонт или приобретение)*	Полозов С.А.	01.05.2021	Готовое помещения для монтажа оборудования и начала производства	
5.	Финансирование проекта. Предоставление проекта в МСХ для возможности финансирования. Проработка вопроса получения мер государственной поддержки**	Овсянникова Е.А. Адеева И.С.	15.03.2021	Необходимые финансовые средства в бюджете академии	
6.	Закупка оборудования *	Смирнова Е.В.	1.05.2021	Заключение контракта на поставку и монтаж оборудования	
6.1.	Разработка технического задания на закупку и монтаж оборудования	Баранова Н.С. Кузнецов В.Н.	01.03.2021	ТЗ для формирования документации на аукцион	
6.2.	Изменение плана закупок	Смирнова Е.В.	10.03.2021	Доп. строчка в плане закупки	
6.3.	Проведение аукциона	Смирнова Е.В.	20.03.2021	Проведение всех процедур	

